



**План подготовки
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

№	Запланированные мероприятия	сроки	ответственный	Фактическое выполнение
1	Технический осмотр инженерно-го, тепломеханического и электротехнического оборудования	До 01.08	И.А. Чубенко	
2	Выявление и устранения неисправностей и недостатков при осмотрах и проверках на функционирование. При необходимости замена неисправного оборудования на исправное.	До 30.09.	И.А. Чубенко	
3	Утепление дверей, запасных эвакуационных выходов	До 30.09	В.Н. Косенко	
4	Проведение ревизии запорной арматуры системы отопления	До 01.08	И.А. Чубенко	
5	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения.	До 01.08	И.А. Чубенко	
6	Обучение ответственного за теплоснабжение	До 15.10	В.Н. Косенко	
7	Оформление документации на получение паспорта готовности к отопительному сезону	До 15.10	И.А. Чубенко	
8	Заключение договора на поставку теплоэнергии и техническое обслуживание измерительных приборов	Октябрь	В.Н. Косенко	